

Bemanningsliste - Vestfold 2-dagers 2017

Arena: Brunvall gård

Fredag 24.mars nattløp m/fellesstart (start fra 19:30)

Lørdag 25. mars mellomdistanse (start fra 12:30)

Funksjon	Leder	Medhjelpere	Oppgaver
Løpsleder (begge dager)	Per Olav		
Løypelegger (fredag)	Jørn		
Løypelegger (lørdag)	Tobias & Jens Didrik		
Arenasjef	Ole Edvard	Asbjørn, Hans Rolf, Øivind K,	Ta med nødvendig utstyr fra klubbhuset + evt. Lånt utstyr. Rigge arena klart til nattløpet, og rigge om nødvendige ting lørdag formiddag. Rigge ned etter løpet.
Fotograf	Anne Gro S.		Ta bilder for arrangementet som legges i vårt Flickr-album.
EKT	Tom og Stig	Celine	Ordne alt med påmeldinger, resultatservice og publisering på nett etter løpet.
Minitimer		Erik Z. og Serine (trenger en voksen til å hjelpe til i starten)	Sørge for utskrift av brikketider til løperne. Ansvar for å bytte tomme ruller.
Kiosk	Kristin	Åshild, Annette H., Kari Berg, Ingrid U, Anne Gro, Marthe	Ordne alt innkjøp, få folk til å bake og stå for salget under løpet, samt rigge ned alt utstyr i samarbeid med arenagjengen.
Parkeringssjef	Ole Petter	Ronald, Helge H, Helge T., Arild, Martin E.	Sørge for merking til løpet fra Berg kirke og Foldvik. Planlegge og ordne parkeringen fredag og lørdag. Avtale med Brunvall gård om hvor vi kan stå. Evt. med andre grunneiere ved behov. Veivakter under nattløpet.
Start	Ørnulf	Asbjørn, Per Øystein, Kåre	Planlegge, rigge og gjennomføre starten både fredag og lørdag. Rigge ned etter løpene.
Prøveløpere lørdag (11:00)	Tobias	Anne Gro, Lars, Jørn, Ingrid U., Ida Vår, Marius, Gerd, Marthe, Antonette, Anders BK, Rolf, Martin, Kåre	Løpe aktuelle løype for å sjekke at postene henger rett, og at bukkene står stødig. Samt at kodene stemmer. Melde fra evt. Feil til

		(trenger 2-3 prøveløpere til)	løypelegger. Husk brikke.
Prøveløpere fredag (17:00)	Per Olav	Karina, Ida Vår, Helle, Anne Gro, Jens, Rolf, Bjørn Kristian	Løpe aktuelle løype for å sjekke at postene henger rett, og at bukkene står stødig. Samt at kodene stemmer. Melde fra evt. Feil til løypelegger. Husk brikke.
Løperdrikke	Lars Ole	Pernille, Iril	Sørge for nødvendig utstyr, kjøpe inn saft, gjennomføre under løpene og rigge ned.
Premier	Grethe (shopper)	Ingrid (deler ut)	Lage en premieplan for hver klasse. Kjøpe inn premier. Dele ut etter løpene. Må pushe litt på lister for rask gjennomføring.
Småtrull	Per Henrik (praktisk)	Ida Vår (konsept)	Planlegge løype og kreative poster. Trykke kart, premier (egen kasse på klubbhuset). Merke løype, gjennomføre småtrull og ta inn løype.
Barneparkering	Tollef	Antonette	Planlegge barneparken sammen med arenagjengen (gjerder?). Vi trenger uteleker! Gjennomføre. Husk å notere navn, mobil og info om barna.
Sport8-sjauing (lørdag kl 9:00)	PO	Marius, Antonette, Marthe, Anders BK + riggegjengen	Bærejobb fra lastebil inn i teltet til Sport8-bilen. Utrydding etter løpet.
Speaker	Jørn (PO etter 15.10)		Info og premieutdeling.
Poster inn	Anders BK (nattløp) Tobias (V2d)	Karina, Jens	Postene fra nattløpet skal leveres tilbake til Hedrum OL snarest mulig. Alle poster må inn.

Putball-banen hadde vi også arena på Vårløpet 2010. Arenaen er stor og fin til mange klubbtekt, og alt vi trenger på grass med sandjord. Vi kan få strøm fra flere kurser fra låven som er ombygd til leiligheter. Her blir det noe kabeltrekking, og vi må lage en «kabelgate» over en grusvei ned til camping. Det er også fint tilgang til vann i utendørs kran.

Vi er også lovet café-rommet vi har benyttet til Vinter-Jukola flere ganger. Jeg ser for meg dette til enkel servering under fredagens nattløp. Så får vi vurdere om vi skal benytte rommet til lager for kiosken på lørdag også. Kanskje kan man steke vafler og koke kaffe inne her?

Sanitæranlegget er lenger syd, ved campingplassen. Her er det nok toaletter og dusjer til vårt løp.

Parkering: Det er tørt og fint, slik at vi kan parkere på plenene rundt på camping. Siden det ikke er campinggjester, kan vi parkere mellom vognene som gir mange plasser.